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Der Rhein-Erft-Kreis



Rhein-Erft-Kreis

• Einwohner rd. 470.300

• Städte 10

• Fläche 705 qkm

• Schulträger 5 Berufskollegs, 7 Förderschulen, Klinikschule

Der Rhein-Erft-Kreis ist Teil des größten europäischen

Strukturwandel- und Transformationsprozesses.



Förderschule mit Sporthalle und Schwimmbad



Förderschule mit Schwimmbad und Sporthalle

• Planung, Finanzierung, Errichtung und Betrieb einer Förderschule mit 

Sporthalle und Schwimmbad sowie einer Dreifachsporthalle inkl. 

Serviceleistungen für ein Berufskolleg incl. Abriss der vorhandenen 

Sporthalle 

• Vertragslaufzeit: 25 Jahre, Beginn der Betriebsphase Sommer 2005

Projektinhalt 





(…)



(…)



Das Objekt wurde wie beschlossen 

errichtet, die damit verbundenen 

zeitlichen und wirtschaftlichen 

Ziele wurden sämtlich eingehalten 

und der Teilneubau zum Schuljahr 

2019/2020 pünktlich in Betrieb 

genommen.



Berufskolleg Bergheim mit Sporthalle, 1. Bauabschnitt

• Planung, Finanzierung, Errichtung und Betrieb eines Berufskollegs mit 

Sporthalle

• Vertragslaufzeit: 25 Jahre, Beginn der Betriebsphase Sommer 2019

Projektinhalt 





Multifunktionsfläche im 1. BA



10. Mai 2022

Gemeinsamer Antrag vom 10. Mai 2022 von CDU-, GRÜNE und FDP-

Kreistagsfraktionen zum Bau des 2. Bauabschnitts des Berufskollegs 

Bergheim und damit verbunden zur Erhöhung der Raumkapazität der 

Michael-Ende-Schule in Elsdorf zur Sitzung des KA am 02.06.2022 und 

des KT am 09.06.2022.



Notwendigkeit einer neuerlichen 

Ausschreibung oder Auftragsänderung 

des bestehenden Vertrages?  



Nach umfangreicher rechtlicher Würdigung 

durch unseren beauftragten Fachanwalt für 

Vergaberecht kommt dieser zu dem 

Ergebnis, dass eine direkte Beauftragung 

nicht in Betracht kommt. 



Berufskolleg Bergheim, 2. Bauabschnitt

• Planung, Finanzierung, Errichtung und Betrieb des zweiten 

Bauabschnitts des Berufskollegs Bergheim auf dem Grundstück des im 

Jahr 2019 fertiggestellten ersten Bauabschnitts

• Vertragslaufzeit: 17 Jahre mit Beginn der Betriebsphase voraussichtlich 

im Juli 2027

Projektinhalt





Erster Bauabschnitt

ca. 4.900 m2 BGF
(ohne Sporthalle)

Zweiter Bauabschnitt

ca. 5.000 m2 BGF
(vorheriger Standort

4.667 m2 BGF)



Berufskolleg Bergheim, 2. Bauabschnitt

Bisherige Projektphasen

Oktober 2022  Vorläufiges Ergebnis der Wirtschaftlichkeits-

   untersuchung durch PSPC

Dezember 2022  Kreistag beschließt die Realisierung des

   2. Bauabschnittes

Juli 2022   Kick-Off-Veranstaltung Projektgruppe



Berufskolleg Bergheim, 2. Bauabschnitt

Bisherige Projektphasen

…2024   Erstellung der Leistungsverzeichnisse und 

   Vertragsunterlagen

2023…   Ausschreibung und Vergabe der externen 

   Beratungsleistungen

bis Ende Oktober 2024 Verhandlungsphase

bis Juni 2024  1. Angebotsphase



Berufskolleg Bergheim, 2. Bauabschnitt

Geplante Projektphasen

bis zum 12.12.2024   Abgabe endgültiges Angebot

bis Ende Mai 2025   Auswertung, Prüfung, Beschluss

    und Beauftragung

Juni 2025 bis Juni 2027  Bauausführungsphase 

Juli 2027    Umzug und Aufnahme Schulbetrieb 

    BKBM Gesamtstandort



Kontaktdaten

Armin Gehring   Andrea Claessen 

Amtsleiter   Abteilungsleiterin kaufm.

    Gebäudemanagement

Telefon 02271 / 83 – 16510  02271 / 83 - 16512

Telefax 02271 / 83 – 26510  02271 / 83 - 26510

E-Mail 
armin.gehring@rhein-erft-kreis.de  andrea.claessen@rhein-erft-kreis.de 

Rhein-Erft-Kreis   Rhein-Erft-Kreis

Der Landrat   Der Landrat

Willy-Brandt-Platz 1   Willy-Brandt-Platz 1

50126 Bergheim   50126 Bergheim



Public Private Partnership

im Rhein-Erft-Kreis

Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit!
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